



TELEGROW PROJEKT


Zwiększanie umiejętności
cyfrowych pracowników w wieku
średnim w zakresie telepracy



W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU MIESIĘCY

Projekt Telegrow <https://telegrow.erasmus.site/> zbliża się do końca swojej realizacji. Współpraca między partnerami zawsze charakteryzowała się wielkim zrozumieniem, najwyższą powagą i wielkim przestrzeganiem terminów. Dlatego też zawsze przebiegała bez problemów, dostarczając na czas wszystkie produkty przewidziane w harmonogramie..

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Partnerzy mieli trzy okazje do spotkań w celu omówienia wytworzonych produktów i zaplanowania kolejnych, końcowych etapów prac. Wydarzenia w dniach 08/07/22, 06/10/22 oraz 21/11/22 odbyły się w trybie online.



FILM NEGATIVE

FILM NEGATIVE

FILM NEGATIVE



LTTA W LARISIE - 5/9 WRZEŚNIA 2022

Tydzień szkoleniowy (LTTA) odbył się w Larissie (Grecja) w tygodniu 5-9 września. Uczestniczyli w nim 1 członek personelu, 1 trener VET, 1 uczeń VET 50+ z każdego partnera.

Uczestnicy, po zapoznaniu się z wynikami Raportu interaktywnego IO1: Telegrow na temat krajowej sytuacji telepracy +50 oraz zrozumieniu przydatności sposobu korzystania z poradnika IO2: Jak zostać gOLD, doświadczyli przygotowanych przez partnerów projektu Modułów szkoleniowych IO3: Jak zostać Telegrow Old i sprawdzili ich skuteczność oraz zasadność metodologiczną i edukacyjną.

Interaktywne sekcje i zajęcia warsztatowe stworzyły atmosferę wielkiego współdziałania i przyjaźni wśród uczestników.

Na zakończenie szkolenia MEUS udostępnił uczestnikom kwestionariusz satysfakcji do wypełnienia. Wszystkie opinie były bardzo pozytywne, co świadczy o dobrej pracy wykonanej przez partnerstwo.





STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

Październik został wykorzystany do przetłumaczenia na języki każdego z partnerów zarówno **IO3: How to TeleGrow Old Training Modules**, jak również powiązanych prezentacji PPT, które każdy z partnerów przygotował dla LTTA w Larissie. Zostało to również załadowane do **IO4: Telegrow Hub e-learning: Inclusive Platform**, do którego można uzyskać krótki dostęp, pod warunkiem rejestracji.

Produkty, które mają być ukończone przed terminem realizacji projektu 02/28/2023 obejmują procedurę Europass dla niektórych partnerów, organizację Wydarzeń Upowszechniających, które zostaną przeprowadzone w każdym kraju w ostatnim miesiącu trwania projektu oraz sporządzenie Raportu o trwałości.

Wszystkie działania projektowe były i są na bieżąco aktualizowane i realizowane przez partnerów na oficjalnej stronie internetowej <https://telegrow.erasmus.site/> oraz na stronie na Facebooku poświęconej projektowi. Wiele artykułów zostało opublikowanych w prasie lokalnej i internetowej szczególnie po udziale w LTTA w Larissie.

Następne wydarzenie partnerskie jest zaplanowane na **7-8 lutego w Walencji** na imprezie końcowej organizowanej przez partnera wiodącego FLORIDA. Przy tej okazji wszystkie produkty powstałe w trakcie trwania projektu zostaną zaprezentowane publiczności.



**ODWIEDŹ MODUŁ
PLATFORMY**

